

Weekly Report

本周工作

1.电力系统项目——一周报告：主要负责实现控制面板和修改步骤图模块，整体样式按照设计图修改。目前进展：已基本完成，svg path和line元素的外发光效果不够好。模块之间的联动放在报告后再实现。



2.党建大数据项目：目前进展：党建大数据大屏项目策划书重新完善修订：从计算机学院出发，完善数据；大屏内容安排增加更具体的交互说明。



浙江大学党建大数据大屏可视化项目策划.docx

2.4 MB

3.阅读论文：

短期计划

- 1.北京银行项目：目前暂时没有问题。如果后续还有问题，再继续按照要求修改。
- 2.党建大数据：以现有数据为基础开始搭建党建大屏。
- 3.北京银行的大图项目：暂停至2019年初开始。

长期计划

- 1.坚持每周阅读一篇论文。
- 2.党建大数据可视化工作：设计并完成党建大数据可视化系统“党建工作仪表盘”。
- 3.北京银行三期项目。

工作时间

工作日：每天8小时左右；

周六：8小时。

总计：48小时。